

Дорожная карта по формированию необходимых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в МОУ «Гимназия №1 им.В.Я.Шишкова» г.Бежецка Тверской области

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Наличие решения органа государственного-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО	Март 2012	Директор школы
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	Июнь 2012	Директор школы
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	Март-апрель 2012	Ремезова И.И., заместитель директора
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	Август 2012	Директор школы
	5.Разработка договора с родителями	Апрель 2012	Зам директора по УВР
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Май 2012	Директор школы
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Март 2012	Директор школы
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Март 2012	Библиотекарь
	9. Разработка: <ul style="list-style-type: none"> • учебного плана; • рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; • годового календарного учебного графика; <ul style="list-style-type: none"> • положений о внеурочной деятельности обучающихся; • положения о системе оценивания; 	<p align="center">Апрель Апрель-май 2012 Август 2012</p> <p align="center">Май 2012</p>	<p align="center">Ремезова И.И., заместитель директора по УВР</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • положение о промежуточной и текущей успеваемости; • положения об организации домашней работы обучающихся; • положение о проектной деятельности; • положение о внутришкольном мониторинге; • положение о Портфолио обучающихся; • положение о рабочей программе педагогов. 		
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Май 2012	Директор школы
	2. Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Май 2012	Директор школы
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2012	Директор школы
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка модели организации образовательного процесса	Июнь 2012	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Май 2012	Бурилова Н.А., зам директора по ВР
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Март 2012	Педагог-психолог Михайлова Т.А.
IV. Кадровое обеспечение введения	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Март 2012	Директор школы
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в	Март 2012	Чернышева В.А., зам директора по

ФГОС	связи с введением ФГОС		НМР
	3. Разработка плана методической работы школы	Июнь 2012	Чернышева В.А., зам директора по НМР
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	В течение 2012	Рябова М.П.
	2. Проведение родительского собрания в 5 классах	Апрель 2012	Директор школы
	3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Май 2012	Зам директора по УВР Ремезова И.И.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Март 2012	Зам директора по АХР
	2. Составление плана-графика по оснащению материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	Март 2012	Зам директора по АХР
	3. Составление плана-графика по приведению школы нормам санитарно-гигиенических требованиям ФГОСа	Март 2012	Зам директора по АХР
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	Март-декабрь 2012	Рябова М.П.
	5. Оборудование информационно-библиотечного центра	Март-декабрь 2012	Библиотекарь