

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г.Бежецка Тверской области

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
1.	Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОУ	Март 2012	Приказ по ОУ	Рыжкина Н.В.
1.2.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования в МОУ Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова г.Бежецка	Март 2012	Приказ по ОУ, план мероприятий	Рыжкина Н.В. Ремезова И.И. рабочая группа ОУ по введению ФГОС ООО
1.3.	Разработка модели договора между родителями и ОУ, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	До 1.09.2012	Модель договора	Ремезова И.И., рабочая группа ОУ по введению ФГОС ООО
1.4.	Корректировка учебного плана ОУ согласно требованиям по введению ФГОС основного общего образования	до 01.09.2012	Утверждение учебного плана	Рыжкина Н.В. Ремезова И.И. Чернышева В.А.

1.5.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности (поэтапно)	до 1.06.2012	Утверждение рабочих программ	Рыжкина Н.В. Чернышёва В.А. Бурилова Н.А.
1.6.	Определение списка учебников и учебных пособий для организации образовательного процесса в 5а классе	До 01.04.2012г.	Формирование заявки на приобретение учебников и учебных пособий	Суржик Т.В.
1.7.	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся, досуговой деятельности, организация каникулярного времени на базе ОУ	Постоянно	Приобретение необходимого оборудования, материально-технических средств обеспечения полноценной деятельности	Рыжкина Н.В. Семенова Т.В.
2	Нормативно-правовое обеспечение			
2.1.	Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Внесение изменений в Устав при необходимости	Апрель - май 2012г.	Локальные акты. Устав ОУ	Рыжкина Н.В., совет ОУ по введению ФГОС ООО
2.2.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в соответствии с требованиями ФГОС	до 1 .06.12 г.	Утверждение образовательной программы ОУ	Рыжкина Н.В., Ремезова И.И., рабочая группа ОУ по введению новых ФГОС
2.3.	Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	до 1.06.12г	Утверждение программы	Рыжкина Н.В., Бурилова Н.А., рабочая группа ОУ по введению новых ФГОС
2.4.	Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся	до 25.09.12г	Утверждение программы	Рыжкина Н.В., Сидько Е.Н.,

	на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС			Певганен В.Б., рабочая группа ОУ по введению новых ФГОС
2.5.	Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	до 1. 06.12 г.	Утверждение программы	Рыжкина Н.В., Захарова Н.В., рабочая группа ОУ по введению новых ФГОС
2.6.	Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности	до 1. 06.12 г.	Утверждение программ	Рыжкина Н.В. Чернышёва В.А. Ремезова И.И. Бурилова Н.А..
2.7.	Внесение изменений и дополнений в ВШК по вопросу введения ФГОС ООО	До 1.07.2012 г.	План ВШК	Рыжкина Н.В. Ремезова И.И..
3	Методическое обеспечение			
3.1	Участие в обучающих семинарах, консультациях по актуальным вопросам ФГОС основного общего образования на базе ТОИУУ	В течение года	Получение знаний	Рыжкина Н.В., Ремезова И.И., Учителя-предметники
3.2	Инструктивно-методические совещания на заседаниях предметных кафедр: «Организация деятельности по внедрению ФГОС ООО»	В течение года	Получение знаний и опыта	Чернышёва В.А., Ремезова И.И., Бурилова Н.А.
3.3	Проведение обучающих семинаров учителей-предметников по изучению, отработке и применению методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО	В течение года	Планы работы и материалы обучающих семинаров	Чернышёва В.А., Ремезова И.И.,
3.4.	Коррекция образовательной программы ОУ в соответствии с ФГОС ООО	До 1.09.12г.	Корректировка образовательной программы ОУ	Рыжкина Н.В., Ремезова И.И., Чернышёва В.А.
3.5.	Семинар-совещание для педагогов гимназии «Деятельностный подход в обучении и воспитании в рамках введения ФГОС ООО»	Март 2013г.	Обмен опытом работы	Рыжкина Н.В., Ремезова И.И., Чернышева В.А.

3.6.	Открытые уроки в 5а классе для педагогов муниципального образовательного округа	Апрель 2013г.	Обмен опытом работы	Ремезова И.И., Чернышева В.А. учителя-предметники
4	Мониторинговое сопровождение			
4.1.	Региональные и муниципальные мониторинговые исследования уровня сформированности ключевых компетенций у обучающихся гимназии.	В течение года	Анализ результатов	Ремезова И.И.
4.2.	Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения	Июнь – август 2012	Обработка информации	Рыжкина Н.В., Семенова Т.В.
4.3.	Самоанализ ресурсного обеспечения условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования	Март 2012	Заседание Совета ОУ	Рыжкина Н.В., Ремезова И.И.
4.4.	Создание социальных, санитарно-бытовых, материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения.	Июнь – август 2012 г.	Улучшение социальных, санитарно-бытовых, материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения	Рыжкина Н.В., Семенова Т.В.
4.5.	Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда.	В течение года	Улучшение материально-технической базы ОУ	Рыжкина Н.В., Семенова Т.В.
4.6.	Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса	Март 2012 г.	Обработка информации	Рыжкина Н.В., Ремезова И.И.
4.7.	Анализ наличия информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС.	Март 2012 г.	Улучшение материально-технической базы ОУ	Рыжкина Н.В.
4.8.	Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами.	Март 2012	Расширение информационно-методической базы	Рыжкина Н.В., Чернышёва В.А., Рябова М.П.
4.9.	Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в	Март-май 2012 г.	Подбор кадров,	Рыжкина Н.В.

	гимназии		реализующих внеурочную деятельность	Бурилова Н.А.
4.10.	Анализ соответствия предметных результатов требованиям ФГОС ООО (5а класс)	Апрель-май 2013 г.	Корректировка образовательной программы ОУ, совершенствование методики преподавания	Ремезова И.И. Учителя-предметники
4.11.	Анализ соответствия метапредметных результатов требованиям ФГОС ООО (5а класс)	Апрель-май 2013 г.	Корректировка образовательной программы ОУ, совершенствование методики преподавания	Ремезова И.И. Учителя-предметники
4.12.	Анализ соответствия личностных результатов требованиям ФГОС ООО (5а класс)	Апрель-май 2013 г.	Корректировка образовательной программы ОУ, совершенствование методики преподавания	Ремезова И.И. Учителя-предметники
4.13.	Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся	Апрель – май 2013 г.	Корректировка образовательной программы ОУ, совершенствование методики преподавания	Ремезова И.И.
4.15.	Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения	Апрель – май 2013 г	Корректировка образовательной программы ОУ, совершенствование методики преподавания	Ремезова И.И., Мурзина С.В.
5.	Кадровое обеспечение			
5.1.	Создание дорожной карты ПК в условиях перехода на ФГОС	До 01.05.2012г.	План ПК работников ОУ	Чернышева В.А.
5.2.	Организация работы творческой группы учителей, реализующих ФГОС основного общего образования	2012-2013г.г.	План работы творческой группы учителей	Ремезова И.И. Чернышева В.А.
5.3.	Подбор кадров, реализующих внеурочную	До 1.09.2012	Расстановка кадров	Рыжкина Н.В.,

	деятельность			Бурилова Н.А.
6	Информационное обеспечение			
6.1.	Проведение собрания родителей будущих пятиклассников (5а класс) «Особенности обучения по новому ФГОС ООО»	Май 2012г.	Знание родителями основных положений ФГОС	Ремезова И.И., Баялкина О.И., Мурзина С.В.
6.2.	Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт гимназии	Апрель-май 2012 г.	Медиа-план информирования общественности о введении ФГОС	Рябова М.П. Ремезова И.И.
6.3.	Размещение информации о порядке и ходе введения ФГОС на сайте ОУ	В течение года	Наличие информации на сайте ОУ	Рябова М.П., Ремезова И.И.
6.4.	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей обучающихся 5а класса	В течение года	Результаты анкетирования	Ремезова И.И. рабочая группа по введению ФГОС
6.5.	Издание буклета по результатам работы по введению ФГОС	Май 2013	Буклет	Рябова М.П., Ремезова И.И. Бурилова Н.А.
7.	Финансово-экономическое обеспечение			
7.1.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	до 01.09.2012г.	Приказ об изменениях	Рыжкина Н.В.
7.2.	Подготовка финансового плана (объем затрат, направления) на подготовку и переход на ФГОС ООО	До 01.05.2012г.	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу	Рыжкина Н.В.

			на ФГОС ООО, мониторинг бюджетных средств	
7.3.	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности	До 01.09.2012г	Наличие договоров о совместительстве , тарификация	Рыжкина Н.В.

Принято на заседании
Совета по введению ФГОС ООО МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г.Бежецка Тверской области
Протокол № 2
от «6» марта 2012 г.