

План работ по реализации модели функционирования образовательного учреждения с использованием электронного журнала МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» г. Бежецка Тверской области на период с 2010 по 2013 год

№ п/п	Направления	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	Организация обучения	<p>Для обучающихся и их родителей (законных представителей) Семинар по использованию Электронного дневника (ЭД) родителями и учениками для классных руководителей</p> <p>Семинары по использованию ЭД для родителей и учеников</p> <p>Индивидуальные консультации по использованию ЭД для родителей и учеников</p> <p>Для учителей Проведение педсовета о внедрении АИС Школа в тестовом режиме на период 2010-2013 год</p> <p>Индивидуальные консультации по ведению электронного журнала с учителями-предметниками</p>	<p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации, классные руководители</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации, Осипова С.Н. медиа-специалист</p>	<p>Сентябрь 2010</p> <p>Октябрь 2010</p> <p>по планам классных руководителей</p> <p>Сентябрь 2010г. Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г.</p> <p>2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. Год 2012-2013 уч. год</p>
2	Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения	<p>Подготовка сети Подключение в локальную сеть школы компьютеров, на которые предполагается установка АИС Школа</p> <p>Подготовка АРМ учителя Установка АИС Школа на компьютерах в ИЦШ (14 в зоне индивидуальной работы, 2 на ноутбуках)</p> <p>Установка АИС Школа на АРМ учителя в классах</p>	<p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p>	<p>август 2010</p> <p>август 2010</p> <p>август 2010 август 2011 август 2012</p>

		Приобретение АРМ учителя, в том числе и для реализации ФГОС (дооборудование до 100%)	Директор ОУ	2010-2013
3	Совершенствование нормативно-правовой базы	<p>Разработка положения об электронном классном журнале.</p> <p>Внесение изменений в должностные инструкции</p> <p>Утверждение положения о персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Определение ответственных за организацию обработки персональных данных.</p>	<p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Директор ОУ</p> <p>Директор ОУ</p>	ноябрь-декабрь 2010
4	Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению ЭЖ	<p>Начальные мероприятия</p> <p>Создание рабочей группы по внедрению в учебный процесс АИС Школа</p> <p>Размещение Административного регламента по предоставлению муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» г. Бежецка Тверской области услуги «Предоставление информации об успеваемости учащихся посредством ведения электронного дневника и электронного классного журнала успеваемости» для родителей по использованию ЭД на сайт гимназии</p> <p>Разработка плана перехода на ЭЖ</p> <p>Выступление на педсовете о переходе на электронный журнал</p> <p>Проведение мероприятий по обучению педагогов работе в среде АИС Школа (п.1)</p> <p>Контроль</p> <p>Выступление на педсовете по теме «Проблемы и перспективы» для обобщения промежуточных результатов использования ЭЖ в тестовом режиме</p>	<p>Директор ОУ</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>рабочая группа</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p>	<p>сентябрь 2010-2011</p> <p>сентябрь 2012</p> <p>сентябрь 2010</p> <p>1 четв. 2010, 2011, 2012 года</p> <p>2013</p>

		<p>Ведение контроля заполнения информации в ЭЖ</p> <p>Разработка и принятие нормативной базы для ведения ЭЖ</p> <p>Итог Совещание при директоре «Итоги внедрения АИС Школа»</p>	<p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p>	<p>май-сентябрь 2012</p> <p>август- сентябрь 2012</p> <p>май 2013</p>
5	<p>Подготовка информации заполнение базы данных</p>	<p>Заполнение начальной информацией базы данных</p> <ul style="list-style-type: none"> • карточки учеников • список классов • список учеников по классам • расписание • данные о сотрудниках • учебные периоды <p>Заполнение базы данных текущей информацией, уроки</p> <p>распечатка классных журналов</p>	<p>Осипова С.Н., медиа- специалист</p> <p>учителя- предметники, классные руководители</p>	<p>в начале каждого учебного года</p> <p>в теч. уч. года</p> <p>в конце учебных периодов</p>
6	<p>Контроль правильности заполнения информации</p>	<p>Заполнение БД в начале учебного года</p> <ul style="list-style-type: none"> • списки классов • данные об учениках • данные о сотрудниках • расписание <p>текущий контроль за наличием записей в БД АИС Школа по урокам</p> <p>срезовой контроль по классам</p> <p>Контроль за правильностью и своевременностью заполнения отчетных периодов</p>	<p>Осипова С.Н., медиа- специалист</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p> <p>Рябова М.П., зам. директора по информатизации</p>	<p>сентябрь</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>в конце каждой четверти</p> <p>в конце каждой четверти</p>